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Паспорт проекта  «Карта безопасного детства»
Актуальность Проекта

Город - это комфортное пространство для жизни и, в то же время, это опасная среда для детей: дороги и машины, бродячие собаки, строительные площадки и пустыри, ненадежные малые архитектурные конструкции и т.д. Сделать город более безопасным и комфортным - одна из главных задач администрации города Перми. 

8 декабря 2010 года город Пермь подписал меморандум о сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и начал реализацию инициативы «Города, доброжелательные к детям». Проект «Карта безопасного детства» должен стать одним из инструментов изменения городской среды с учетом мнения детей, родителей, педагогов при участии структур города (функциональных органов и подразделений администрации города Перми, Управления МВД России по городу Перми, общественных организаций). Реализация проекта подразумевает мониторинг городской среды, выявление опасных объектов, как в городе в целом, так и в каждом дворе, доме, подъезде, по ежедневному маршруту ребенка: «дом – школа – дом». Для полноты карты, повышения ее актуальности проект также включает сбор информации о комфортных и безопасных, с точки зрения пребывания ребенка, местах города. 
Цель Проекта:
Создание Карты безопасного детства как одного из инструментов обеспечения безопасности детей в городе Перми
Задачи Проекта:
· Объединить городское сообщество: население, органы местного самоуправления, специальные службы, общественные объединения для работы над вопросом «детская безопасность в городе»;
· Включить детей, родителей, педагогов в процесс позитивного изменения города (в процесс разработки карты, общественного контроля за ликвидацией опасных объектов);
· Провести мониторинг опасных объектов в городе для детей и семей с детьми;
· Провести мониторинг комфортных мест в городе для пребывания детей и семей с детьми;
· Организовать эффективный учет мнения населения для реализации проектов и программ, направленных на создание безопасной среды в городе Перми;

· Разработать карту города с условными обозначениями, сигнализирующими об опасных объектах и комфортных для детей и семейного отдыха местах, в следующих формах:

· для родителей, учащихся, педагогов муниципальных образовательных учреждений;

· для специальных служб с закрытой информацией, указанной населением, которая не рекомендована для обнародования и может способствовать асоциальному поведению ребенка.
· Обеспечить массовый доступ населения к картографическому ресурсу и возможность работы с картой (получать и отправлять информацию об опасных объектах и комфортных местах города);

· Подготовить предложения о ликвидации опасных объектов в городе.
Данные задачи реализуются благодаря следующим методам: 
1. На подготовительном этапе проводится подготовка и изготовление всей информационной продукции, необходимой для информирования о Проекте целевой аудитории и проведения мониторинга в рамках Проекта.

2. Создается рабочая группа  проекта, включающая руководителей проекта,  представителей функциональных органов и подразделений администрации города Перми (управление социальной политики, департамент образования, департамент культуры и молодежной политики, департамент градостроительства и архитектуры, департамент общественной безопасности, департамент дорог и транспорта, департамент жилищно-коммунального хозяйства и др.), Управления МВД России по городу Перми, общественных объединений города, родительского сообщества (Пермский городской родительский совет), образовательных учреждений, педагогического сообщества, депутатского корпуса и др. 
3. Работа с классными руководителями, учащимися, родителями должна быть организована через муниципальные образовательные учреждения, в образовательном учреждении определен специалист «проводник проекта» -  это заместитель директора по внешкольной, внеклассной воспитательной работе. «Проводник проекта» обеспечивает организацию Проекта в образовательном учреждении, обучение классных руководителей, проводит мониторинг активности обучающихся и включенности родителей в Проект.        В процесс мониторинга также включаются участковые уполномоченные полиции, представители общественных объединений. 
Дети приносят домой из школы информационные материалы по Проекту. Работа в семьях должна быть организована таким образом, что для выполнения домашнего задания родителям необходимо ознакомиться с содержанием Проекта, его инициаторами и организаторами, затем выполнить ряд заданий по вопросу обеспечения безопасности ребенка; спросить, как ребенок понимает слово «опасность», объяснить, чего необходимо остерегаться, обследовать вместе с ребенком маршрут «дом-школа-дом», заполнить карту микрорайона, в котором расположена школа. 
На базе Исполнителя Проекта организуется «Штаб проекта», обеспечивающий непосредственную его реализацию. 

Таким образом, благодаря вышеперечисленным механизмам педагоги, родители, учащиеся включаются в деятельность в рамках Проекта и получают информацию о новом, социально значимом, необычном по формам работы Проекте. 
Целевая аудитория Проекта:

· учащиеся муниципальных образовательных учреждений;
· родители учащихся;
· педагоги образовательных учреждений;
· специалисты администрация города Перми;
· сотрудники Управления МВД России по городу Перми;
· представители общественных объединений города Перми;

· представители управляющих компаний и ТСЖ.
Ожидаемые конечные результаты реализации Проекта:

· Проведен мониторинг опасных для детей объектов в городе Перми.
· Проведен мониторинг комфортных мест для пребывания детей и семей в городе Перми.
· Разработана карта города в следующих формах:

· для родителей, учащихся, педагогов муниципальных образовательных учреждений (по предотвращению опасных ситуаций с детьми);

· для специальных служб (с закрытой информацией, указанной населением, которая не рекомендована для обнародования и может способствовать асоциальному поведению ребенка).
· Дети, родители, педагоги, представители общественных объединений, ТСЖ, управляющих компаний, участковые уполномоченные полиции,  включены в процесс позитивного изменения города (в процесс разработки карты, общественного контроля за ликвидацией опасных объектов, определения комфортных мест для пребывания, постоянного обновления карты города).
План реализации проекта «Карта безопасного детства»

	№ мероприятия
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Результат

	I этап (подготовительный)

	1.
	Разработка и представление на утверждение Заказчику проекта «Карта безопасного детства» (далее - Проект) и плана его реализации
	До 08.06.2013 
	Утвержденный проект «Карта безопасного детства» (Проект) и план его реализации

	2.
	Разработка и представление на утверждение Заказчику плана информационной поддержки реализации Проекта
	До 08.06.2013
	Утвержденный план информационной поддержки Проекта 

	3.
	Разработка эскизов  рекламной продукции и промоматериалов Проекта (логотип проекта, баннеры, листовки, флаеры, карт микрорайонов)
	До 11.06.2013
	Утвержденные макеты рекламной продукции и промоматериалов Проекта

	4.
	Изготовление и тиражирование памяток для «проводников» идей Проекта, а также информационных писем для родителей (памятки для участников Проекта с разъяснением правил заполнения карты); вкладыши к информационным письмам для родителей (наборы с условными значками, обозначающими опасные и безопасные объекты)
	До 20.06.2013

	Договор об оказании услуг по тиражированию информационных памяток «проводников» идей Проекта, памяток для участников Проекта по заполнению карт микрорайонов

	5.
	Изготовление и тиражирование видеоролика для проведения презентаций Проекта в образовательных учреждениях, а также для трансляции в средствах массовой информации
	До 20.06.2013
	Изготовленный и утвержденный  видеоролик для презентаций Проекта

	6.
	Изготовление рекламной продукции, промоматериалов Проекта 

	До 20.06.2013
	Изготовленная рекламная продукция

	7.

	Создание штаба Проекта 
	До 20.06.2013
	Справка о создании штаба

	8.
	Создание рабочей группы Проекта
	До 25.08.2013
	Сформированный список рабочей группы Проекта

	9.
	Проведение организационного собрания рабочей группы Проекта 
	До 01.09.2013
	Материалы  организационного собрания рабочей группы

	10.
	Поиск социальных и коммерческих партнеров Проекта по согласованию с Заказчиком
	До 01.09.2013
	Согласованный с Заказчиком перечень социальных и коммерческих партнеров Проекта

	11.
	Подбор, утверждение Заказчиком и обучение «проводников» идей Проекта
	До 01.09.2013
	Утвержденный Заказчиком состав «проводников» идей Проекта

	II этап (основной)

	12.
	Торжественный старт Проекта на базе МАУ «Дворец молодежи г.Перми»  
	До 10.09.2013
	Отчет о проведении мероприятиия

	13.
	Презентации Проекта в образовательных учреждениях
	До 20.09.2013
	Отчет о проведении презентационных мероприятий в образовательных учреждениях

	15.
	Многоэтапный процесс сбора информации, работа с педагогами, родителями, учащимися: 
- родительские собрания в школах в том числе с участием участковых уполномоченных полиции;

- классные часы по вопросам безопасности и презентации проекта в образовательных учреждениях, 

- работа в семьях (обсуждение с ребенком понятия «опасность», обследование вместе с ребенком маршрута «дом-школа-дом», заполнение карты микрорайона, в котором расположена школа);

- работа в классных коллективах с картами, заполненными в семье;

- составление единой карты от класса, затем от школы, передача карты в штаб сбора информации
	До 01.10.2013
	Отчет о проведении сбора информации 

	16.
	Информационное сопровождение реализации Проекта, включающего в себя публикации в средствах массовой информации, выпуск аудио- и видеоматериалов согласно Плану информационной поддержки
	До 01.12.2013
	Отчет о проведении информационной кампании

	17.
	Анализ карт (фрагментов карты города), полученных от участников Проекта
	До 15.10.2013
	Аналитическая справка

	18.
	Составление единой городской карты, нанесение на карту значков, обозначающих опасные и безопасные объекты
	До 25.10.2013
	Единая карта города с условными обозначениями

	19.
	Разработка и тиражирование карты города с условными обозначениями в следующих формах:

- для населения (родителей, учащихся, педагогов) 

- для специальных служб с закрытой информацией, указанной населением
	До 10.11.2013
	Представление на утверждение Заказчику  

карты города с условными обозначениями

	20.
	Публичная презентация Карты на 3-ем городском форуме «Город - детям!» 
	До 01.12.2013
	Отчет о проведении презентации

	21.
	Передача Карты главе администрации города Перми
	До 15.12.2013
	Отчет о мероприятии

	22.
	Подведение итогов реализации Проекта, награждение активных участников грамотами благодарственными письмами
	До 15.12.2013
	Список для награждения

	23.
	Предоставление отчетных материалов: презентация, отчет, видеоролик по итогам реализации Проекта
	До 15.12.2013
	Отчетные материалы


План информационной поддержки реализации Проекта

	№ мероприятия
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Результат

	I этап (подготовительный)

	1.
	Разработка и представление на утверждение Заказчику эскизов рекламной продукции и промоматериалов Проекта, в том числе: логотип Проекта, дизайн-макет уличного баннера, флаеров, основной карты города, карты микрорайонов, в котором расположены школы; памятки для «проводников» идей Проекта; информационные письма для родителей (памятки для участников Проекта с разъяснением правил заполнения карты); вкладыши к информационным письмам для родителей (наборы с условными значками, обозначающими опасные и безопасные объекты)
	До 11.06.2013 
	Утвержденные макеты рекламной продукции и промоматериалов Проекта

	2.
	Разработка эскизов  рекламной продукции и промоматериалов Проекта (логотип проекта, баннеры, листовки, флаеры, карт микрорайонов)
	До 20.06.2013 
	Утвержденные макеты рекламной продукции и промоматериалов Проекта

	3.
	Изготовление рекламной продукции по эскизам, утвержденным Заказчиком:

- уличные баннеры (щитовые конструкции) размером 3х6 м не менее 3-х конструкций;

- передвижные баннеры с логотипом Проекта размером 2х1 метра для проведения презентаций в общеобразовательных учреждениях не менее 3-х экз.; 

- флаеры в количестве не менее 50 000 экз.;

- уличная реклама (листовки формата А2 в количестве не менее 1 000 экз. и листовки формата А3 в количестве не менее 1 000 экз.)
	До 20.06.2013
	Содержательный отчет с приложением образцов и фотомаериалов 

	4.
	Изготовление промоматериалов для реализации Проекта по эскизам, утвержденным Заказчиком:

- карты микрорайонов, в котором расположены школы, формата А4 в количестве не менее 13600 экз. (по 100 карт в 136 школ);

- карты микрорайонов, в котором расположены школы, формата А3 в количестве не менее 544 экз. (по 4 карты на школу);

- памятки для «проводников» идей Проекта в количестве не менее 100 экз.,

- памятки для участников Проекта с разъяснением правил заполнения карты не менее 13600 экз. (по 100 экз. на школу);

- наборы с условными значками, обозначающими опасные и безопасные объекты, в 

количестве не менее 13650 экз. (по 100 экз. на школу и 50 экз. в качестве запасных); 
- изготовление и тиражирование (не менее 50 экз. на электронном носителе)  видеоролика с целью разъяснения идеи Проекта для проведения презентаций «проводниками» идей Проекта в общеобразовательных учреждениях;

- грамоты и благодарственные письма для награждения самых активных участников Проекта в количестве не менее 500 экз. 
	До 20.06.2013
	Изготовленная рекламная продукция

	5.
	Изготовление и тиражирование видеоролика для проведения презентаций Проекта в образовательных учреждениях, а также для трансляции в средствах массовой информации
	До 20.06.2013
	Изготовленный и утвержденный  видеоролик для презентаций Проекта

	II этап (основной)

	6.
	Размещение материалов о ходе реализации Проекта в средствах массовой информации 6  публикаций («Пермские новости», «Пермский обозреватель», «Комсомольская правда», портал www.59.ru , портал www.prm.ru), 6 аудио (радио ВГТРК, Альфа-радио) и 6 видеоматериалов (местные каналы телевидения «Рифей», «Ветта») в течение 3-х месяцев;
	01.09.2013 -  15.12.2013
	Содержательный отчет 

	7.
	Создание информационного блока, посвященного Проекту в рамках Интернет сайта МАУ «Дворец молодежи»
	01.08.2013 -  15.12.2013
	Содержательный отчет 

	8.
	Размещение информации о ходе реализации Проекта на сайтах участников рабочей группы и общегородских информационных порталах и сайтах (www.gorodperm.ru , www.eduperm.ru , www.cult.gorodperm.ru , www.molod.perm.ru , www.59.ru , www.prm.ru , www.mk.permkrai.ru , www.minobr.permkrai.ru , www.mob.permkrai.ru , minsoc.permkrai.ru и другие не менее 3). Создание группы «В контакте»
	15.09.2013 -  15.12.2013
	Содержательный отчет 

	9.
	Изготовление и размещение уличной рекламы: баннеры, листовки), распространение флаеров
	25.08.2013 -  15.12.2013
	Содержательный отчет 


